



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlul proiectului: ***”ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”***

Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019

CORRIGENDUM 6 la

METODOLOGIE DE INTOCMIRE, EVALUARE SI SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI

in cadrul proiectului

***”ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de
intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si
Centru”***





Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Nr. Crt.	Versiunea initiala	Versiunea revizuita	Observatii
1.	<p>19.06.2020 – 15.07.2020 ora 16,30 depunerea aplicațiilor (planurile de afaceri)</p> <p>03 – 22. 07.2020 ora 16,30 evaluare Faza 1 si transmiterea notificarilor si primirea clarificarilor</p> <p>23-24.07.2020 ora 16.30 depunerea contestatiilor Faza 1</p> <p>27-28.07.2020 solutionarea contestatiilor Faza 1</p> <p>28.07.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei planurilor de afaceri selectate in Faza 1 in urma contestatiilor</p> <p>16.07 – 07.08.2020 evaluare Faza 2 (*planurile ce sunt in demersul de solutionare a contestatiilor intra in evaluare de la data solutionarii contestatiei, dupa caz, dar nu mai tarziu de data publicarii 28.07.2020)</p> <p>10.08.2020 – Rezultatele Fazei a 2-a de evaluare, vor fi comunicate prin e-mail tuturor aplicanților.</p> <p>11.08 – 12.08.2020 ora 16,30 depunere contestatii Faza 2</p> <p>13.08 – 14.08.2020 solutionarea contestatiilor Faza 2</p> <p>17.08.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei punctaje planuri de afaceri Faza 2</p> <p>18.08. – 21.08.2020 evaluare Faza 3 (interviu)</p> <p>24 – 25.08.2020 ora 16.30 depunere contestatii Faza 3</p> <p>26.08 – 27.08.2020 solutionarea contestatiilor Faza 3</p> <p>28.08.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei punctaje planuri de afaceri Faza 3</p> <p>31.08.2020 publicare pe site-ul proiectului a Listei finale planuri de afaceri admise la finantare si listă planuri de afaceri în rezervă*</p> <p>Pag 28</p>	<p>19.06.2020 – 15.07.2020 ora 16,30 depunerea aplicațiilor (planurile de afaceri)</p> <p>03 – 22. 07.2020 ora 16,30 evaluare Faza 1 si transmiterea notificarilor si primirea clarificarilor</p> <p>23-24.07.2020 ora 16.30 depunerea contestatiilor Faza 1</p> <p>27-28.07.2020 solutionarea contestatiilor Faza 1</p> <p>28.07.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei planurilor de afaceri selectate in Faza 1 in urma contestatiilor</p> <p>16.07 – 07.08.2020 evaluare Faza 2 (*planurile ce sunt in demersul de solutionare a contestatiilor intra in evaluare de la data solutionarii contestatiei, dupa caz, dar nu mai tarziu de data publicarii 28.07.2020)</p> <p>10.08.2020 – Rezultatele Fazei a 2-a de evaluare, vor fi comunicate prin e-mail tuturor aplicanților.</p> <p>11.08 – 12.08.2020 ora 16,30 depunere contestatii Faza 2</p> <p>13.08 – 14.08.2020 solutionarea contestatiilor Faza 2</p> <p>17.08.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei punctaje planuri de afaceri Faza 2</p> <p>18.08. – 21.08.2020 evaluare Faza 3 (interviu)</p> <p>25.08 – 26.08.2020 ora 16.30 depunere contestatii Faza 3</p> <p>27.08 – 28.08.2020 solutionarea contestatiilor Faza 3</p> <p>28.08.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei punctaje planuri de afaceri Faza 3</p> <p>31.08.2020 publicare pe site-ul proiectului a Listei finale planuri de afaceri admise la finantare si listă planuri de afaceri în rezervă*</p> <p>Pag 28</p>	

